
 Strona 1 z 51 

 

A K T    U M O W Y 

/Wzór/ 

 

 

 

zawarty w dniu……………………. pomiędzy: 

Gdańskie Wody Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Profesora W. Andruszkiewicza 58–

601 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku pod nr 

KRS: 0000028567, o numerze identyfikacyjnym NIP: 583-001-08-23, numerze 

REGON: 220683773, kapitale zakładowym 40 021 660,80 zł w całości opłaconym, 

reprezentowaną przez: 

..................................................... 

zwaną w dalszej treści umowy “Zamawiającym” 

a 

.......................................................................................,  

reprezentowanym przez: 

1. ..................................................... 

2. ..................................................... 

zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

Niniejsza Umowa zastała zawarta w związku z wyborem oferty Wykonawcy jako 

najkorzystniejszej w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie kompleksowej 

dokumentacji projektowej ekologicznego budynku administracyjnego przy ul. Kaczeńce w 

Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.”. 

Sygnatura akt: ZP-6/PN/2020 
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1 Definicje i interpretacja 

1.1 Dla celów związanych z interpretacją i wykonaniem zobowiązań Stron wynikających 

z niniejszej Umowy, wskazanym niżej pojęciem nadaje się następujące znaczenie:  

„Budżet” ma znaczenie nadane w art. 8.1; 

 „Dokumentacja” ma znaczenie nadane w art. 3.2; 

„Etap” ma znaczenie nadane w art. 4.2; 

„Harmonogram” oznacza uszczegółowione zestawienie terminów wykonania 

poszczególnych części Dokumentacji oraz świadczenia Usług w ramach Etapów, 

przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu w ciągu 2 tygodni od zawarcia 

Umowy, a po  zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowiący Załącznik nr 1 do 

Umowy;  

„Harmonogram Płatności” oznacza zestawienie stanowiące Załącznik nr 2 do 

Umowy określające procentowo części Wynagrodzenia należne z tytułu należytego 

wykonania poszczególnych Etapów; 

„Infrastruktura Towarzysząca” oznacza wszelką infrastrukturę techniczną 

i komunikacyjną, w tym na przykład, drogi, sieci energetyczne, gazowe, 

telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodno-ściekowe, kanalizacyjne, jak również 

parkingi, obiekty małej architektury, jak i inne obiekty, niezbędne w celu 

umożliwienia właściwego funkcjonowania obiektów; 

„Inwestycja” oznacza budowę ekologicznego budynku administracyjnego przy 

ul. Kaczeńce w Gdańsku 

„Koszt Zmiany” ma znaczenie nadane w art. 15.2.1; 

„Kwota Oszczędności” ma znaczenie nadane w art. 15.2.1; 

„Okres Odpowiedzialności za Wady” ma znaczenie nadane w art. 17.1; 

„Obiekt” – budynek zlokalizowany przy ul. Kaczeńce 31 w Gdańsku  

„Personel Wykonawcy” ma znaczenie nadane w art. 7.6; 

„Podwykonawcy” ma znaczenie nadane w art. 7.7; 

„Pozwolenia” ma znaczenie nadane w art. 3.7.3; 

„Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.); 
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 „Protokół Zdawczo - Odbiorczy” oznacza dokument sporządzony w związku 

z przekazaniem, zgłoszeniem zastrzeżeń, odrzuceniem lub odbiorem 

poszczególnych części Dokumentacji według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4; 

„Przedmiot Zamówienia” ma znaczenie nadane w art. 3; 

„Przedsięwzięcie” oznacza całokształt czynności projektowych oraz wykonawczych 

przeprowadzanych w związku z lub w ramach budowy ekologicznego budynku 

administracyjnego przy ul. Kaczeńce w Gdańsku; 

„Przedstawiciel Zamawiającego” ma znaczenie nadane w art. 9.2; 

„Pzp” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr 1843 z późn. zm.)-; 

„Siła Wyższa” oznacza niezawinione przez Stronę zdarzenie, zewnętrzne 

i nieuchronne, którego nie można przewidzieć ani mu się przeciwstawić; 

„SIWZ” lub „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” oznacza Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji 

projektowej ekologicznego budynku administracyjnego przy ul. Kaczeńce 

w Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.” 

stanowiącą Załącznik nr 6 do Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami do niej oraz 

wszystkie modyfikacje i wyjaśnienia tej Specyfikacji; 

„Twórcy” ma znaczenie nadane w art. 12.2; 

 „Umowa” oznacza niniejszą umowę o wykonanie Dokumentacji projektowej oraz 

o świadczenie Usług z tym związanych; 

 „Usługi” ma znaczenie nadane w art. 3.7; 

 „Wady” oznaczają wszelkie nieprawidłowości, niedociągnięcia lub braki 

w projektowaniu odnoszące się do Dokumentacji i będące rezultatem naruszenia 

przez Wykonawcę Wytycznych Projektowych, Budżetu, zasad wiedzy technicznej lub 

sztuki budowlanej, Wymogów Prawnych lub innych postanowień Umowy, 

w szczególności mające negatywny wpływ na funkcjonowanie obiektów, 

zmniejszające wartość lub przydatność obiektów do celu wynikającego z ich 

przeznaczenia zgodnie z Umową lub zwiększające koszty ich eksploatacji; 

„Wstępny Budżet Inwestycji” ma znaczenie nadane w art. 8.1; 

„Wykonawca Robót Budowlanych” oznacza każdy podmiot, który będzie 

zaangażowany przez Zamawiającego do wykonania całości lub wybranej części robót 

budowlano - instalacyjno - montażowych związanych z budową ekologicznego 

budynku administracyjnego przy ul. Kaczeńce w Gdańsku; 
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 „Wymogi Prawne” oznaczają wszystkie powszechnie obowiązujące w dniu zawarcia 

oraz w trakcie wykonania Umowy regulacje prawne, obejmujące ustawy oraz akty 

wykonawcze, w szczególności Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690, 

ze zmianami); Strony ustalają, iż na potrzeby Umowy pojęcie Wymogi Prawne 

obejmuje także normy określone według art. 30 Pzp (stosowane odpowiednio); 

„Wymogi Zamawiającego” ma znaczenie nadane w art. 6.1;  

„Wynagrodzenie” ma znaczenie nadane w art. 11.1; 

„Wytyczne Projektowe” oznacza wymagania sformułowane przez Zamawiającego 

odnoszące się do sposobu wykonania Dokumentacji i składające się na Wymogi 

Zamawiającego,  

„Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy” ma znaczenie nadane w art. 13; 

 „Odebrana Dokumentacja” ma znaczenie nadane w art. 14.2.5; 

„Zmiana Projektowa” ma znaczenie nadane w art. 15.1 

1.2 Tytuły i nagłówki użyte w niniejszej Umowie zostały dodane dla wygody 

posługiwania się tekstem, jednak nie mają one wpływu na jej interpretację. 

1.3 Odwołania do ustaw obejmują ich nowelizacje oraz wszelkie ustawy zastępujące je 

lub zmieniające oraz wszelkie przepisy wykonawcze do takich ustaw. 

1.4 Odwołania do Artykułu lub Załącznika są odwołaniami do Artykułu lub Załącznika 

niniejszej Umowy. 

 

2 Zobowiązania Stron 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich opracowań i czynności 

wskazanych w niniejszym Akcie Umowy i w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, w szczególności do opracowania Dokumentacji projektowej 

i świadczenia Usług, na warunkach określonych w niniejszym Akcie Umowy oraz 

SIWZ, w zamian za Wynagrodzenie wskazane w art. 11. 

 

3 Określenie Przedmiotu Zamówienia 

3.1 Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji 

projektowej ekologicznego budynku administracyjnego przy ul. Kaczeńce 
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w Gdańsku wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (w ramach prawa 

opcji) oraz świadczenie innych usług opisanych w SIWZ oraz Akcie Umowy. 

3.2 Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie następujących opracowań: 

3.2.1 Dokumentacja projektowa budynku ekologicznego zlokalizowanego 

przy ul. Kaczeńce w Gdańsku, obejmująca: 

(i) koncepcję architektoniczną, zawierającą rozwiązania 

funkcjonalne obiektu budowlanego (należy przedstawić 3 

różne warianty rozwiązań); 

(ii) wymagane z punktu widzenia zapewnienia prawidłowego 

ukończenia przedmiotu zamówienia i realizacji jego celu 

ekspertyzy, badania i pomiary – warunkujące prawidłowe 

wykonanie zamówienia;  

(iii) mapę do celów projektowych - należy ją opracować w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania inwestycji;   

(iv) Projekt Budowlany zgodny z Wymogami Prawnymi, w tym 

rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz 

z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji  o pozwoleniu na 

budowę; 

(v) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

(vi) Projekt Wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania 

zieleni. Dokumentacja wykonawcza musi zawierać wszystkie 

obliczenia branżowe będące podstawą przyjętych założeń 

projektowych;   

(vii) warunki ochrony przeciwpożarowej. W ramach Projektu 

Wykonawczego wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

matrycy sterowań dla Systemu Sygnalizacji Pożaru. 

(viii) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacji 

obiektów oraz projekty oznakowania znakami bezpieczeństwa 

i ewakuacji a także rozmieszczenia gaśnic; 

(ix) kosztorys inwestorski; 

(x) przedmiar robót;  
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(xi) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB). 

3.3 W ramach Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

3.3.1 uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci uzbrojenia 

podziemnego (ew. przebudowy lub/i budowy nowych odcinków 

sieci);  

3.3.2 uzyskania od gestorów sieci warunków technicznych wraz 

z uzyskaniem zapewnień i warunków przyłączenia mediów oraz 

warunków przełożenia istniejących sieci i urządzeń podziemnych 

i naziemnych; 

3.3.3 pozyskania własnym kosztem i staraniem wszystkich niezbędnych do 

realizacji Przedmiotu Zamówienia dokumentów, pozwoleń, decyzji 

i uzgodnień (również jeżeli będą wymagane na podstawie przepisów 

szczególnych i jeżeli będą konieczne do wykonania przedmiotu 

zamówienia), materiałów do projektowania w tym m.in. uzyskanie 

aktualnych map do celów projektowych, operatów ochrony 

środowiska, operatów geologicznych, decyzji środowiskowych, 

wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, a także wszelkich innych 

decyzji i dokumentów, które są wymagane dla prawidłowego 

wykonania Zamówienia. 

3.4 Kompletna Dokumentacja projektowa powinna zgodna z Wymogami 

Prawnymi, w tym spełniać warunki przewidziane w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 1129, z późn. zm.) oraz spełniać wymagania Pzp (lub 

odpowiednio aktów prawnych obowiązujących na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej je zastępujących) – jako opis przedmiotu 

zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych na 

podstawie tej Dokumentacji. 

3.5 Wymagania dotyczące Dokumentacji projektowej: 

3.5.1 Rozwiązania projektowe winny być poprawne, zgodne 

z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

Należy stosować nowoczesne technologie dotyczące robót oraz 

materiałów, przy jednoczesnym zachowaniu optymalizacji kosztów na 

etapie budowy i eksploatacji,  Wykonawca zobowiązany jest do 
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zapewnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia udziału 

Wykonawców posiadających odpowiednie uprawnienia 

do projektowania,  

3.5.2 Dokumentacja projektowa winna posiadać wymagane uzgodnienia 

i sprawdzenia, 

3.5.3 Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym układ wydawniczy 

i szatę graficzną dokumentacji,  

3.5.4 Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej 

i elektronicznej, zawartość wersji papierowej i elektronicznej winna być 

tożsama, 

3.5.5 Dokumentację należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu 

w nakładzie i formie określonej w SIWZ. 

3.6 Wraz z każdą częścią Dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia, że została ona wykonana 

zgodnie z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami oraz jest 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3.7 Usługi 

Ponadto Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę dla 

Zamawiającego następujących usług („Usługi”) dotyczących Inwestycji 

w zakresie określonym w niniejszym Akcie Umowy oraz SIWZ, w tym: 

3.7.1 zaproponowanie co najmniej trzech producentów dla 

proponowanych rozwiązań materiałowych w Projekcie 

Wykonawczym;  

3.7.2 zatwierdzanie, bez dodatkowego wynagrodzenia, projektów 

warsztatowych przygotowanych przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych, pod kątem zgodności z projektem budowlanym, 

w ramach i na zasadach sprawowania nadzoru autorskiego;  

3.7.3 uzyskanie wszelkich pozwoleń dla obiektu, w tym decyzji, 

postanowień i uzgodnień, administracyjnych, opinii i innych, 

wymaganych dla rozpoczęcia robót budowlanych („Pozwolenia”), 

o ile uzyskanie takich decyzji lub uzgodnień będzie niezbędne w celu 

wykonania Przedmiotu Umowy lub zaprojektowania i realizacji 

obiektów, obejmujących, między innymi: 
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(i) uzyskanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i pozwoleniu na budowę budynku położonego 

przy ul. Kaczeńce w Gdańsku;  

(ii) uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących 

przepisów prawnych niezbędnych w procesie projektowania 

oraz dla potrzeb robót budowlanych; 

3.7.4 przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania Wykonawców 

Robót Budowlanych dotyczących specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na roboty budowlane dla Obiektu, w tym 

w szczególności, wyjaśnienie zapytań i wątpliwości dotyczących 

przyjętych rozwiązań architektonicznych i technicznych 

w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy Robót 

Budowlanych (na wszystkich etapach postępowania), odpowiedzi 

muszą być udzielone najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych; 

3.7.5 określanie, czy dana Zmiana Projektowa od strony technicznej jest 

zmianą istotną w rozumieniu Wymogów Prawnych; 

3.7.6 udzielanie informacji na temat możliwych rozwiązań 

architektonicznych i technicznych potencjalnym najemcom i innym 

użytkownikom pomieszczeń na terenie obiektu; Informacje 

udzielane będą wyłącznie na pisemnie zadane pytania; czas 

udzielenia odpowiedzi uzależniony będzie od stopnia 

skomplikowania zagadnienia i wynosił będzie nie więcej niż 5 dni 

roboczych; 

3.7.7 uzgadnianie Dokumentacji i Zmian na każdym etapie procesu 

projektowania z przedstawicielami Zamawiającego, na zasadach 

określonych w art. 14.1;  

3.7.8 wykonywanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót 

budowlanych, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z 

prawa opcji, w zakresie określonym w Załączniku nr 4; 

3.8 Podstawowe wymagania 

3.8.1 Wykonawca wykona Dokumentację zgodnie z Wytycznymi 

Projektowymi, Wstępnym Budżetem Inwestycji oraz zastępującym go 

Budżetem Inwestycji, Wymogami Prawnymi, oraz zasadami sztuki 

budowlanej; 



 Strona 9 z 51 

3.8.2 Według założeń Zamawiającego, zaprojektowany Obiekt winien być 

zaprojektowany w sposób pozwalający na oszczędną eksploatację 

oraz uzyskanie certyfikatu LEED. 

3.8.3 Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii 

wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać 

przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem zamówień 

publicznych tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez 

określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard 

oraz inne istotne elementy. Materiały wymienione w Dokumentacji 

muszą spełniać wymagania ustawy o wyrobach budowlanych i być 

wprowadzone do obrotu. Wyroby budowlane muszą być prawidłowo 

oznakowane, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 

3.9 Ocena Wytycznych Projektowych 

3.9.1 Wykonawca zapozna się z Wytycznymi Projektowymi i określi swoje 

stanowisko. W przypadku, gdy Wykonawca uzna je za prawidłową 

podstawę dalszej pracy nad Przedmiotem Zamówienia, będzie na 

bieżąco dokonywał oceny szczegółowych rozwiązań pod kątem ich 

zgodności z Wytycznymi Projektowymi i - w razie stwierdzenia, iż 

Wytyczne Projektowe powinny ulec modyfikacji z korzyścią dla 

Przedsięwzięcia - Wykonawca zwróci się do Zamawiającego 

z propozycją zmiany Wytycznych Projektowych podając jej możliwie 

szczegółowe uzasadnienie.  

3.9.2 Jeśli Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego z propozycją 

modyfikacji Wytycznych Projektowych, Wykonawca nie będzie 

uprawniony do powoływania się na ich ewentualną wadliwość jako 

przyczynę nienależytego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

3.9.3 Zmiany i modyfikacje Wytycznych Projektowych zaakceptowane 

przez Zamawiającego, będą mogły mieć wpływ na zmianę 

(ewentualne wydłużenie) terminów określonych w niniejszej 

Umowie. 

3.10 Kompleksowy charakter zadania Wykonawcy 

3.10.1 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w ramach Dokumentacji 

wszelkich projektów (z udziałem specjalistów wszystkich 

wymaganych branż posiadających łącznie wszelkie wymagane 

uprawnienia budowlane), a także do uzyskania w ramach Pozwoleń 

wszelkich decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń administracyjnych, 
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w sposób, który zapewni, iż rozpoczęcie i wykonanie robót 

budowlano - instalacyjno- montażowych związanych z realizacją 

Inwestycji będzie możliwe bez konieczności wykonywania 

jakichkolwiek dodatkowych projektów, czy też uzyskiwania innych 

dodatkowych aktów administracyjnych. 

3.10.2 Wykonawca jest zobowiązany do międzybranżowego 

skoordynowania opracowanej Dokumentacji, w szczególności do 

opracowania: 

(i) plansz koordynacyjnych ze wskazaniem potencjalnych  miejsc 

kolizji/ przenikania  się instalacji wewnętrznych w każdym 

z obiektów budowlanych oraz sieci zewnętrznych  wraz ze 

szczegółowym ich zaprojektowaniem w układzie 3D lub ze 

wskazaniem dokładnych rzędnych każdej instalacji/sieci,  

(ii) tabel koordynacyjnych – stworzenie listy wszystkich 

zaprojektowanych urządzeń wraz z  określeniem ich lokalizacji 

oraz przypisaniem i  potwierdzeniem, iż posiadają one 

konieczne podłączenie instalacyjne gwarantujące ich 

poprawne funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem 

(zasilania elektryczne, teletechniczne, ewentualne 

zasilanie  sanitarne / chłodzenie  itp.). 

3.10.3 Opracowana Dokumentacja winna być kompletna, z punktu widzenia 

celu któremu ma służyć. 

 

4 Terminy wykonania Umowy 

4.1 Harmonogram 

Wykonawca podejmie działania w ramach wykonania Przedmiotu Umowy 

natychmiast po zawarciu Umowy i zobowiązuje się wykonać poszczególne 

zadania wchodzące w skład Przedmiotu Umowy w terminach określonych 

w Harmonogramie.  

4.2 Kluczowe terminy wykonania Przedmiotu Umowy dla przyjętych Etapów  

4.2.1 Strony ustalają następujące etapy wykonania Przedmiotu Umowy 

(„Etapy”): 

(i) Przedstawienie Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
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(ii) Wykonanie 3 koncepcji architektonicznych wraz z pierwszą 

wersją Budżetu Inwestycji, co powinno mieć miejsce najpóźniej 

6 tygodni od dnia zawarcia Umowy (pierwsza wersja 

budżetu zostanie opracowana na podstawie zatwierdzonej 

koncepcji przez Zamawiającego); 

(iii) Wykonanie projektu budowlanego wraz z kompletnymi 

wnioskami i złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, co 

powinno mieć miejsce najpóźniej 8 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy; 

(iv) Uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie 11 miesięcy od 

dnia zawarcia Umowy; 

(v) Wykonanie projektów wykonawczych dla obiektu położonego 

przy ul. Kaczeńce wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, co powinno mieć miejsce najpóźniej w 

terminie 11 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;  

(vi) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysami 

inwestorskimi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy; 

(vii) W ramach prawa opcji, na żądanie Zamawiającego - 

sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie określonym w 

Umowie– w okresie prowadzenia robót budowlanych w 

ramach Przedsięwzięcia do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, w każdym przypadku jednak nie dłużej jednak niż 

do upływu 4 lat od daty zawarcia Umowy. 

Rozpoczęcie prac nad kolejnym Etapem nie jest uzależnione od 

zakończenia prac nad poprzednim Etapem. 

4.2.2 Wykonawca jest zobowiązany zorganizować w terminie 6 tygodni 

od zawarcia Umowy Radę Techniczną, na której przedstawi 

Zamawiającemu 3 koncepcje architektoniczne, zawierające 

rozwiązania funkcjonalne - w formie prezentacji multimedialnej 

oraz przekaże wersję papierową i elektroniczną koncepcji 

(w układzie płaskim i przestrzennym). 

4.2.3 Opóźnienie w otrzymaniu bądź brak otrzymania jakiegokolwiek 

Pozwolenia niezbędnego do wykonania Etapu Umowy nie będzie 
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uważane za spowodowane przyczynami leżącymi po stronie 

Wykonawcy, o ile Wykonawca złoży terminowo, prawidłowe 

i kompletne w myśl obowiązujących w danym zakresie przepisów 

dokumenty, będące podstawą do wydania tych Pozwoleń. 

4.3 Przedłużenie terminów realizacji 

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji 

Zamówienia lub poszczególnych Etapów, w przypadku wystąpienia 

niezawonionego przez Wykonawcę opóźnienia spowodowanego 

następującymi okolicznościami: 

4.3.1 wystąpienie Siły Wyższej skutkującej opóźnieniem prac Wykonawcy;  

4.3.2 opóźnienie w uzyskaniu ostatecznych Pozwoleń wynikające 

z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 

4.3.3 wprowadzenie Zmiany Projektowej z ustalonym zgodnie z Umową 

okresem opóźnienia w trybie określonym w art. 16; 

4.3.4 niewykonania przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego 

stronie, obowiązków Zamawiającego określonych w niniejszej 

Umowie, mających wpływ na terminowe wykonanie przez 

Wykonawcę Przedmiotu Umowy. 

Przedłużenie terminów realizacji poszczególnych Etapów może nastąpić 

o okres odpowiadający okresowi opóźnienia spowodowanego wskazanymi 

wyżej okolicznościami, z zastrzeżeniem obowiązku Wykonawcy podjęcia 

działań w celu zminimalizowania wielkości opóźnienia, lub o okres 

niezbędny do wprowadzenia Zmiany Projektowej. 

4.4 Warunek dopuszczalności 

Dopuszczalność przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia 

ze względu na zdarzenia określone w art. 4.3.1 oraz 4.3.2 będzie 

uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę 

w najbliższym możliwym terminie pisemnego zawiadomienia 

informującego o wystąpieniu określonego zdarzenia oraz o wynikającym 

z tego zdarzenia szacunkowym okresie opóźnienia (ze szczegółowym 

uzasadnieniem). Wykonawca powinien dołożyć starań w granicach 

faktycznych możliwości w celu ograniczenia negatywnego wpływu tych 

zdarzeń na przebieg wykonania Umowy.  
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5 Koszty wykonania Umowy 

5.1 Pokrycie kosztów przez Wykonawcę 

Z zastrzeżeniem prawa do Wynagrodzenia, Wykonawca pokryje koszt 

wszystkich czynności wykonywanych w ramach Przedmiotu Zamówienia, 

chyba że Umowa jednoznacznie stanowi inaczej.  

5.2 Własność Zamawiającego 

Wszystko, co zostanie dostarczone lub opłacone przez Zamawiającego 

w celu wykorzystania przez Wykonawcę, pozostanie własnością 

Zamawiającego. Z momentem wykonania Przedmiotu Zamówienia lub 

wypowiedzenia Umowy, czy też rozwiązania jej z innych jakichkolwiek 

przyczyn Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie rzeczy, dokumenty, 

które od Zamawiającego lub z jego środków uzyskał. 

 

6 Wymogi Zamawiającego 

6.1 Uprawnienie Zamawiającego 

Strony potwierdzają, iż Zamawiający będzie uprawniony do przekazania 

Wykonawcy w okresie po zawarciu Umowy wytycznych, wymogów oraz 

instrukcji odnoszących się do Przedmiotu Zamówienia („Wymogi 

Zamawiającego”), których celem będzie doprecyzowanie 

i uszczegółowienie materiałów na podstawie których wykonywany jest 

Przedmiot Zamówienia. Na wniosek Zamawiającego i w zakresie 

uzgodnionym przez Strony, Wykonawca będzie uczestniczył 

w przygotowaniu takich dodatkowych wytycznych, wymogów lub instrukcji, 

które następnie zostaną włączone w zakres Przedmiotu Zamówienia jako 

Wymogi Zamawiającego. Ponadto po otrzymaniu Wymogów 

Zamawiającego Wykonawca zapozna się z ich treścią i dokona ich krytycznej 

oceny, a w razie stwierdzenia elementów wymagających - zdaniem 

Wykonawcy - poprawy lub zmiany, zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego 

w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. Jeśli Wykonawca nie zwróci się do 

Zamawiającego z propozycją zmiany Wymogów Zamawiającego, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się na ich ewentualną 

wadliwość jako przyczynę nienależytego wykonania Przedmiotu 

Zamówienia. 

6.2 Integralna część Umowy 
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Wymogi Zamawiającego będą wiązać Wykonawcę, a tym samym zostaną 

włączone w zakres Przedmiotu Zamówienia po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, o ile w wyniku przekazania Wymogów Zamawiającego nie 

będzie miała zastosowania procedura Zmian Projektowych określona 

w artykule 15. 

 

7 Zobowiązania Wykonawcy 

7.1 Najwyższa staranność 

Podczas wykonywania Przedmiotu Zamówienia Wykonawca będzie działał 

z najwyższą starannością i z zastosowaniem standardów profesjonalnych, 

jakich należy oczekiwać od wykonawcy odpowiednio wykwalifikowanego 

oraz doświadczonego w zakresie świadczenia usług tego typu w ramach 

projektów podobnych do Przedsięwzięcia. 

7.2 Wymagane kwalifikacje i uprawnienia 

Wykonanie i sprawdzenie Dokumentacji związanej z Przedmiotem 

Zamówienia pod kątem prawidłowości przygotowania będzie zrealizowane 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 

Ponadto, jeśli będzie to konieczne zgodnie z Wymogami Prawnymi, 

poszczególne czynności zostaną powierzone do wykonania osobom 

legitymującym się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi 

honorowanymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

7.3 Materiały i urządzenia 

Zaproponowane przez Wykonawcę materiały lub urządzenia będą zgodne 

z Wymogami Prawnymi, będą dopuszczone do użytku w budownictwie 

i będą posiadały wymagane atesty oraz deklaracje zgodności, a także znak 

bezpieczeństwa „CE”, będą najwyższej jakości oraz będą zgodne 

z Wytycznymi Projektowymi, Wymogami Zamawiającego oraz Budżetem, 

a w treści Dokumentacji będą opisane w sposób uwzględniający wymogi 

Pzp. 

7.4 Koordynacja i współpraca 

Podczas wykonywania Przedmiotu Zamówienia Wykonawca będzie 

koordynował całość działań projektowych oraz uzyskiwania pozwolenia na 

budowę a także będzie ściśle współpracował z Zamawiającym, 

Przedstawicielem Zamawiającego, innymi konsultantami zatrudnionymi 
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przez Zamawiającego, Wykonawcami Robót Budowlanych oraz ich 

ewentualnymi podwykonawcami, z zachowaniem generalnego celu 

Zamawiającego w postaci osiągnięcia terminowego i należytego ukończenia 

Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

Wykonawcę o wyborze innych konsultantów oraz Wykonawcy Robót 

Budowlanych. 

7.5 Obowiązek zawiadomienia 

Każda ze Stron zawiadomi drugą Stronę na piśmie z chwilą powzięcia 

wiadomości o jakiejkolwiek kwestii związanej z wykonaniem Przedmiotu 

Zamówienia, która może w istotny sposób wpłynąć na realizację 

Przedsięwzięcia. 

7.6 Personel Wykonawcy 

7.6.1 Wykonawca, w celu odpowiedniego wykonania Przedmiotu 

Zamówienia, zatrudnia lub w odpowiednim czasie zaangażuje 

kompetentny, posiadający odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia 

i doświadczenie personel, w tym Wykonawców i innych specjalistów 

(„Personel Wykonawcy”).  

7.6.2 W Załączniku nr 5 do Umowy zawarto listę Kluczowego Personelu 

Wykonawcy zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………  r., który będzie 

stale zajmował się wykonaniem Przedmiotu Zamówienia (wraz z 

krótkim omówieniem doświadczenia poszczególnych osób oraz 

wskazaniem ich uprawnień budowlanych). W zestawieniu tym 

wskazano także osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika 

Projektu ze strony Wykonawcy i koordynatora działań związanych z 

wykonaniem Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca zapewni, ażeby 

Kierownik Projektu miał pełną wiedzę o wszystkich sprawach 

związanych z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia i był dostępny 

na spotkaniach z Zamawiającym (lub innymi podmiotami 

włączonymi w realizację Przedsięwzięcia) na każdy wniosek 

Zamawiającego.  

7.6.3 Wykonawca nie odwoła członków Kluczowego Personelu Wykonawcy 

wymienionych w Załączniku nr 5 bez zgody Zamawiającego, której 

nie odmówi bez uzasadnionego powodu. 

7.6.4 W razie konieczności zastąpienia członka Kluczowego Personelu 

Wykonawcy z przyczyn, na które Strony nie mają wpływu, 
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Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezwłocznie 

zastępstwa o porównywalnych kwalifikacjach. 

7.6.5 Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania uzasadnionych uwag 

i komentarzy do jakości pracy poszczególnych członków Personelu 

Wykonawcy, a w szczególnych przypadkach może także żądać 

odsunięcia poszczególnych osób od wykonania Przedmiotu 

Zamówienia.  

 

7.7 Podwykonawcy 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Zamówienia 

innym podmiotom („Podwykonawcy”). Zatrudnienie Podwykonawcy nie 

zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie czynności 

powierzonych Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany 

sprawować nadzór nad realizacją prac przez Podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

Zamawiającemu ich działaniami lub zaniechaniami. 

 

8 Budżet Inwestycji 

8.1 Budżet 

Pierwsza wersja Budżetu Inwestycji będzie podlegała uzgodnieniu 

z Zamawiającym, a następne będą aktualizowane przez Wykonawcę 

w ramach realizacji kolejnych Etapów. Jego finalna wersja wymaga 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Budżet Inwestycji w wersji finalnej 

zatwierdzonej przez Zamawiającego będzie w innych postanowieniach 

Umowy zwany „Budżetem Inwestycji”. 

8.2 Aktualizacja zatwierdzonego Budżetu Inwestycji 

Wykonawca będzie na bieżąco monitorował zmiany cen rynkowych, 

w szczególności w odniesieniu do kosztów odpowiednich materiałów 

budowlanych oraz stawek wynagrodzeń wykonawców robót budowlanych. 

Jeśli w wyniku zmian cen w stosunku do dnia zawarcia Umowy założenia 

Budżetu Inwestycji uprzednio zatwierdzonego przez Zamawiającego staną 

się nierealne lub też w razie stwierdzenia dużego prawdopodobieństwa 

wystąpienia takich okoliczności w przyszłości w okresie przewidzianym na 

realizację Inwestycji, wtedy Wykonawca niezwłocznie zawiadomi 
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Zamawiającego o tym fakcie, a następnie na wniosek Zamawiającego udzieli 

mu pomocy w zakresie niezbędnym do wprowadzenia zmian w Budżecie 

Inwestycji (w szczególności w odniesieniu do zastosowania ewentualnych 

tańszych rozwiązań alternatywnych).  

 

9 Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

9.1 Zobowiązania Zamawiającego 

Do zobowiązań Zamawiającego należy zapłata na rzecz Wykonawcy 

Wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie, a także współdziałanie 

z Wykonawcą w wykonywaniu przez niego Przedmiotu Zamówienia 

poprzez: 

9.1.1 przekazywanie Wykonawcy Wymogów Zamawiającego w zakresie 

doprecyzowania lub uszczegółowienia materiałów, na podstawie 

których wykonywany jest Przedmiot Zamówienia (jeśli Wykonawca 

uzna, że przekazane dokumenty lub informacje wymagają 

doprecyzowania lub uszczegółowienia powinien o tym 

z odpowiednim uprzedzeniem zawiadomić Zamawiającego; jeśli 

Wykonawca tego nie uczyni, wtedy nie będzie mógł powoływać się na 

brak odpowiedniego doprecyzowania lub uszczegółowienia jako 

podstawy uzasadniającej niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Zamówienia); 

9.1.2 odbiór kompletnej Dokumentacji, przy czym przed jej odbiorem 

Zamawiający może zażądać jej poprawienia, uzupełnienia lub zmiany 

(na zasadach określonych w Umowie); 

9.1.3 potwierdzenie zakończenia należycie wykonywanych Usług (na 

zasadach określonych w Umowie); 

9.1.4 udzielenie osobie wskazanej przez Wykonawcę pełnomocnictwa 

do reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach 

administracyjnych zmierzających do uzyskania Pozwoleń, a także 

złożenie oświadczeń wymaganych w związku z takimi 

postępowaniami. 

9.2 Przedstawiciel Zamawiającego 

Zamawiający może powołać określoną osobę lub jednostkę organizacyjną 

jako upoważnioną do wykonywania całości lub części uprawnień 
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Zamawiającego wynikających z Umowy lub przepisów prawa 

(„Przedstawiciel Zamawiającego”). Zamawiający zawiadomi na piśmie 

Wykonawcę o powołaniu Przedstawiciela Zamawiającego wskazując 

jednocześnie zakres jego umocowania. Zawiadomienie to będzie wiążące 

dla Wykonawcy, a od momentu jego doręczenia Wykonawcy, Przedstawiciel 

Zamawiającego będzie uważany za podmiot upoważniony 

do reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie 

określonym w zawiadomieniu. 

9.3 Bezpośrednie wykonywanie uprawnień 

Jeśli Zamawiający nie wskaże Przedstawiciela Zamawiającego w odniesieniu 

do realizacji określonych uprawnień, wtedy uprawnienia te będą 

realizowane przez Zamawiającego bez pośrednictwa innych podmiotów. 

Zamawiający może wskazać Wykonawcy oznaczoną jednostkę (np. 

departament, biuro, wydział) w ramach struktury organizacyjnej 

Zamawiającego jako właściwą do realizacji określonych czynności (a w takim 

przypadku Wykonawca powinien zwracać się z wnioskiem o dokonanie 

określonej czynności w imieniu Zamawiającego bezpośrednio do tej 

jednostki). 

 

10 Uzyskiwanie Pozwoleń 

10.1 Terminowe złożenie wniosków o wydanie Pozwoleń 

Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia w terminach właściwych dla 

realizacji celów określonych w Harmonogramie prawidłowo 

przygotowanych wniosków (wraz ze wszystkimi kompletnymi załącznikami) 

oraz dołoży wszelkich starań w celu uzyskania w terminach określonych 

w Harmonogramie wymaganych ostatecznych Pozwoleń, dla każdego 

z obiektów oddzielnie, niezbędnych do realizacji Przedsięwzięcia zgodnie 

z Wymogami Prawnymi. 

10.2 Przeciwdziałanie wzruszeniu Pozwoleń 

W razie wszczęcia przeciwko Pozwoleniom postępowań administracyjnych 

lub sądowych zmierzających do wstrzymania ich wykonalności, uchylenia 

lub stwierdzenia nieważności, Wykonawca – w porozumieniu 

z Zamawiającym – weźmie udział w tych postępowaniach w celu 

zapobieżenia wystąpienia negatywnych konsekwencji dla realizacji 

Przedsięwzięcia. Jeśli dane Pozwolenie stanie się ostateczne, lecz następnie 
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zostanie uchylone lub unieważnione w postępowaniu sądowym lub 

administracyjnym (lub też nastąpi wstrzymanie jego wykonalności), Strony 

powinny podjąć wszelkie czynności zmierzające do usunięcia negatywnych 

skutków takiego uchylenia lub unieważnienia (np. poprzez uzyskanie 

nowego Pozwolenia). Jeśli do uchylenia lub unieważnienia danego 

Pozwolenia dojdzie z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, Wykonawca naprawi wszelkie wynikłe z tego szkody. Jeśli 

do uchylenia lub unieważnienia danego Pozwolenia dojdzie z przyczyn, za 

które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, Zamawiający naprawi 

wszelkie wynikłe z tego szkody. 

 

11 Wynagrodzenie Wykonawcy 

11.1 Wynagrodzenie 

Za należyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia (wraz ze sprawowaniem 

nadzoru autorskiego w ramach realizacji prawa opcji zastrzeżonej na rzecz 

Zamawiającego), w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych i 

praw zależnych, o których mowa w art. 12 Umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej wysokości wynoszącej 

….……………………………………….……….  zł (…………………..………………00/100 

złotych) bez podatku od towarów i usług, co stanowi kwotę: 

……………………………. zł (……………………………. 00/100 złotych) z podatkiem od 

towarów i usług, z zastrzeżeniem art 11.6.  

Powyższa kwota netto ryczałtowego wynagrodzenia będzie zwana w 

pozostałych postanowieniach Umowy „Wynagrodzeniem”. 

11.2 W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług do rozliczeń 

zastosowanie będzie miała nowo obowiązująca stawka tego podatku 

zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

11.3 Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 11.1 będzie płatne w częściach 

określonych w Harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 2 do 

Aktu Umowy po zakończeniu poszczególnych Etapów.  

11.4 Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich 

W kwocie Wynagrodzenia zawarty jest ekwiwalent za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych i autorskich praw zależnych zgodnie z art. 12, 

który płatny będzie proporcjonalnie w ramach każdej części wynagrodzenia 

określonej w Harmonogramie płatności. Ekwiwalent za przeniesienie 
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autorskich praw majątkowych i autorskich praw zależnych zgodnie z art. 12. 

stanowi 15% Wynagrodzenia, o którym mowa art. 11.1. W związku z tym, dla 

uniknięcia wątpliwości, Wykonawca nie otrzyma od Zamawiającego 

żadnych innych świadczeń z tego tytułu.  

11.5 Faktura 

Podstawą wystawienia faktur VAT za poszczególne Etapy określone w art. 

4.2.1 ppkt (iii) – (v) niniejszego Aktu Umowy będą odpowiednio: 

potwierdzenie (zgodnie z zasadami określonymi art. 14) przez 

Zamawiającego odbioru Dokumentacji objętej danym Etapem oraz 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę objętych zakresem Zamówienia. 

Zasady rozliczenia części wynagrodzenia należnego Wykonawcy za Etap 

prawowania nadzoru autorskiego (opcja) określa art. 11.6. Kwota 

wynagrodzenia za autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa zależne 

kwota będzie wyszczególniona jako odrębna pozycja w każdej fakturze. 

11.6 Rozliczenie nadzoru autorskiego 

Część Wynagrodzenia należna zgodnie z Harmonogramem płatności za Etap 

sprawowania nadzoru autorskiego będzie należna Wykonawcy pod 

warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w sposób 

określony w Umowie i zostanie zapłacona Wykonawcy jednorazowo po 

zakończeniu sprawowania tego nadzoru przez Wykonawcę (po uzyskaniu 

przez obiekt pozwolenia na użytkowanie). Zamawiający zastrzega możliwość 

skorzystania z prawa opcji poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego żądania 

sprawowania nadzoru autorskiego do upływu 36 miesięcy od daty odbioru 

końcowego dokumentacji projektowej objętej przedmiotem Umowy. 

W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w sposób 

opisany powyżej, łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie 

umowy określone w art. 11.1 zostanie pomniejszone o część należną za 

realizację opcji (sprawowanie nadzoru autorskiego) określoną 

w Harmonogramie płatności. Niezłożenie przez Zamawiającego żądania 

sprawowania nadzoru autorskiego przez Wykonawcę zgodnie z niniejszym 

artykułem nie uprawnia Wykonawca  do żądania zapłaty maksymalnej kwoty 

wynagrodzenia określonej w art. 11.1, ani też do dochodzenia 

jakiegokolwiek odszkodowaniem od Zamawiającego.  

11.7 Termin zapłaty 

Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. 
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Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego na 

podstawie polecenia przelewu na rachunek bankowy wskazany w treści 

odpowiedniej faktury. 

11.8 Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności z tytułu 

realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie.  

 

12 Prawa autorskie i zależne 

12.1 Dokumentacja, jak i zmiany wprowadzone przez Wykonawcę 

w Dokumentacji („Zmiany”) w zakresie, w jakim stanowią utwory 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pośrednich (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), są chronione 

przepisami wskazanej ustawy. Autorskie prawa majątkowe oraz autorskie 

prawa zależne do Dokumentacji i Zmian będą przysługiwały w całości 

Wykonawcy w dniu przeniesienia tych praw na Zamawiającego. 

12.2 Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa osobiste będą przysługiwały 

twórcom Dokumentacji i Zmian („Twórcy”). Wykonawca zobowiązuje się, 

działając w imieniu Zamawiającego, zawrzeć umowę z Twórcami, w której 

Twórcy zobowiążą się do niewykonywania autorskich praw osobistych 

w stosunku do Dokumentacji i Zmian, z wyjątkiem prawa do autorstwa 

Dokumentacji i Zmian oraz oznaczania Dokumentacji i Zmian swoim 

nazwiskiem. Wykonawca w momencie przeniesienia całości praw 

majątkowych i zależnych do Dokumentacji i Zmian, o którym mowa w art. 

12.3 nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego na mocy niniejszej Umowy 

do wykonywania wszelkich innych autorskich praw osobistych do utworów 

zawartych w całości Dokumentacji i Zmian.  

12.3 Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe i autorskie prawa zależne do całości Dokumentacji i Zmian. 

Przeniesienia całości praw majątkowych i zależnych do Dokumentacji i 

Zmian nastąpi z chwilą protokolarnego wydania Zamawiającemu 

odpowiednich nośników, na których Dokumentacja lub Zmiany zostały 

utrwalone. Wykonawca i Zamawiający przyjmują, że wraz z wydaniem 

materialnych nośników, na których Dokumentacja i Zmiany zostały 
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utrwalone, następuje przeniesienie na Zamawiającego prawa własności tych 

nośników. 

12.4 Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w art. 12.3, 

obejmuje uprawnienia do korzystania z Dokumentacji i Zmian na 

następujących polach eksploatacji: 

12.4.1 w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania Dokumentacji i Zmian – 

wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego i optycznego, techniką 

cyfrową, wykonywania odbitek, itd.; 

12.4.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których 

Dokumentację i Zmiany utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem; 

12.4.3  w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji i Zmian w sposób inny 

niż określony powyżej – publiczne udostępnianie, w szczególności na 

ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie 

w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji 

w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie 

w każdej możliwej formie urzeczywistnienia (w tym także w postaci 

makiet) oraz publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym; 

12.4.4 a także wykorzystania Dokumentacji i Zmian w celu realizacji 

i eksploatacji Przedsięwzięcia. 

12.5 Wykonawca z chwilą wydania Dokumentacji i Zmian udziela Zleceniodawcy 

zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworów 

zależnych w stosunku do Dokumentacji i Zmian, w tym w szczególności 

adaptacji, zmian, przeróbek Dokumentacji i Zmian. Wykonawca wyraża przy 

tym zgodę, na udzielanie przez Zleceniodawcę osobom trzecim zgody na 

dokonywanie opracowań Dokumentacji i Zmian oraz na korzystanie 

i rozpowszechnianie utworów zależnych, o których mowa powyżej, przez 

osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

12.6 Wykonawca oświadcza, iż powyższe autorskie prawa majątkowe nie są 

obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 
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12.7 Przeniesienie praw, o których mowa w art. 12.3 powyżej, nie jest 

ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

12.8 Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się i gwarantuje uzyskanie od osób 

trzech, którym przysługiwać będą autorskie prawa majątkowe oraz prawa 

zależne do utworów składających się na Dokumentację i Zmiany, nabycie 

tych praw oraz uprawnienia do udzielenia upoważnień w zakresie 

i momencie pozwalającym Wykonawcy na wykonanie zobowiązań 

określonych w niniejszej Umowie. Wykonawca zobowiązuje się, że 

w wypadku, gdyby po wydaniu utworów Zamawiającemu okazało się, że 

jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub autorskie prawa 

zależne do Dokumentacji przysługiwały osobom trzecim, w tym 

w szczególności pracownikom i Podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, 

żeby wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego 

wynagrodzenia przeniosły przysługujące im majątkowe prawa autorskie 

oraz autorskie prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym w art. 

12.4, jak i udzieliły Zamawiającemu, niezwłocznie i bez dodatkowego 

wynagrodzenia, wszelkich upoważnień i zezwoleń na korzystanie 

i rozpowszechnianie majątkowych praw autorskich, jak i praw osobistych 

oraz praw zależnych, w zakresie nie mniejszym niż zakres określony 

w Umowie.  

12.9 Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracowały Dokumentację, a którym 

przysługują majątkowe i osobiste prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa 

w odniesieniu do utworów zależnych do Dokumentacji i Zmian, nie będą 

podnosić w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu 

naruszenia ich praw, w szczególności roszczeń wynikających z dokonywania 

przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek 

Dokumentacji. 

12.10 Wykonawca, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, wyraża zgodę 

na powierzenie przez Zamawiającego wykonania projektów i dokumentacji 

budowlanej poszczególnych etapów Przedsięwzięcia innym jednostkom 

projektowym z wykorzystaniem danych, opracowań i projektów 

stanowiących części wykonanej przez niego Dokumentacji.  

12.11 W razie rozwiązania Umowy Zamawiający, jego następcy prawni oraz osoby 

przez niego wskazane mają prawo, bez zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi od 

Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych z użyciem 

tych opracowań w wybranych przez siebie biurach projektowych.  
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12.12 Wykonawca zobowiązuje się zwolnić i uchronić od odpowiedzialności 

Zamawiającego za wszelkie szkody w tym utracone korzyści, jaki poniesie on 

wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich związanych z naruszeniem 

jakichkolwiek praw, w tym praw autorskich, takich osób trzecich 

przysługujących im w odniesieniu do Dokumentacji, w szczególności za 

wszelkiego rodzaju koszty i wydatki, w tym wynagrodzenia obsługi prawnej 

Zamawiającego, wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

12.13 Wykonawca i Zamawiający zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 12.3 oraz praw zależnych, udzielenie 

wszystkich zgód, zezwoleń i upoważnień zostało objęte Wynagrodzeniem. 

12.14 Postanowienia niniejszego artykułu znajdują odpowiednie zastosowanie do 

innych niż Dokumentacja i Zmiany opracowań i materiałów 

przygotowywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu 

Zamówienia i przekazywanych Zamawiającemu (w tym analiz i rysunków 

opracowywanych przez Wykonawcę w ramach sprawowania nadzoru 

autorskiego oraz materiałów promocyjnych objętych zakresem 

Zamówienia). 

13 Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

13.1 Wykonawca wnosi w terminie do podpisania Umowy Zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w Ofercie zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SIWZ.  

13.2 W przypadku wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy (z zastrzeżeniem uprawnienia do zaspokojenia z niego 

roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Umowy) w ciągu 30 dni od daty podpisania Protokołu Zdawczo – 

Odbiorczego ostatniej z części Dokumentacji, potwierdzającego jej odbiór.  

13.3 W przypadku wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca dostarczy je i będzie utrzymywał 

w wysokości określonej w art. 13 ust. 1 na okres do upływu 30 dni od daty 

podpisania Protokołu Zdawczo – Odbiorczego ostatniej z części 

Dokumentacji, potwierdzającego jej odbiór.  
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13.4 W przypadku przedłużenia okresu realizacji Umowy w zakresie opracowania 

Dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej na 14 dni przed 

upływem okresu ważności Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, przedstawić Zamawiającemu 

przedłużenie okresu ważności złożonych wcześniej gwarancji lub poręczeń  

na cały wymagany Umową okres, bądź też nową gwarancję lub poręcznie na 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na przedłużony okres 

realizacji Dokumentacji, do upływu 30 dni od daty podpisania Protokołu 

Zdawczo – Odbiorczego ostatniej z części Dokumentacji, potwierdzającego 

jej odbiór..  

13.5 W przypadku naruszenia obowiązku określonego w art. 13.4 Zamawiający 

będzie uprawniony do żądania zapłaty pełnej sumy Zabezpieczenia na 

podstawie wniesionej gwarancji lub poręczenia, a uzyskana kwota będzie 

uważana za Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w 

pieniądzu. 

  

 

14 Odbiór Dokumentacji przez Zamawiającego 

14.1 W trakcie każdego Etapu projektowania Wykonawca jest zobowiązany 

do uzgadniania Dokumentacji z Przedstawicielami Zamawiającego, 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w trakcie cyklicznych spotkań 

odbywających się nie częściej niż jeden raz w tygodniu (zwanych dalej 

„Radami Technicznymi”). Wykonawca będzie informowany o terminach 

Rad Technicznych z trzydniowym wyprzedzeniem i jest zobowiązany 

zapewnić obecność na nich Kluczowego Personelu Wykonawcy. Wzajemne 

uzgodnienia muszą być potwierdzone w formie protokołów sporządzonych 

przez Wykonawcę. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że 

potwierdzenie uzgodnień w formie pisemnej nie oznacza odbioru 

Dokumentacji w rozumieniu art. 14.2. 

Uzgodnienia dokonywane w trakcie prac nad projektem budowlanym 

wprowadzające rozwiązania istotnie odmienne od przyjętych w projekcie 

koncepcyjnym, oraz zmiany w Projekcie Wykonawczym skutkujące 

zmianami Projektu Budowlanego traktowane będą jak Zmiany Projektowe, 

o ile będą dokonywane później niż 2 tygodnie przed planowanym 

terminem zakończenia poszczególnych Etapów. 

14.2 Odbiór Dokumentacji przez Zamawiającego 
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Dokumentacja będzie podlegała odbiorowi przez Zamawiającego, 

w zakresie sprawdzenia jej kompletności, na następujących zasadach: 

14.2.1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykonane części 

Dokumentacji w terminach określonych w Harmonogramie, przy 

czym przekazanie danej części Dokumentacji zostanie potwierdzone 

złożeniem przez obie Strony podpisów w treści Protokołu Zdawczo - 

Odbiorczego;  

14.2.2 W terminie 14 dni od dnia otrzymania każdej części Dokumentacji, 

z wyłączeniem projektu wykonawczego, dla którego termin ten 

wynosi 21 dni, Zamawiający dokona jej sprawdzenia i zawiadomi 

Wykonawcę na piśmie, iż:  

(i) odbiera otrzymaną część Dokumentacji w kształcie 

zaproponowanym przez Wykonawcę,  

(ii) odrzuca otrzymaną część Dokumentacji w wersji 

zaproponowanej przez Wykonawcę w całości (ze 

wskazaniem przyczyn odrzucenia), lub  

(iii) odbiera otrzymaną część Dokumentacji pod warunkiem 

wprowadzenia oznaczonych modyfikacji.  

Oświadczenia takie zostaną złożone w odpowiedniej części Protokołu 

Zdawczo - Odbiorczego. 

14.2.3 Jeśli Zamawiający nie udzieli żadnej odpowiedzi na otrzymaną część 

Dokumentacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, 

z wyłączeniem projektu wykonawczego, dla którego termin ten 

wynosi 21 dni, uznaje się daną część Dokumentacji za odebraną bez 

zastrzeżeń. 

14.2.4 Jeśli Zamawiający odrzuci daną część Dokumentacji w całości, 

Wykonawca niezwłocznie przygotuje ją od nowa uwzględniając 

zastrzeżenia Zamawiającego i przedstawi do odbioru 

Zamawiającemu według zasad opisanych powyżej. Jeśli Zamawiający 

odbierze daną część Dokumentacji pod warunkiem dokonania 

określonych modyfikacji, Wykonawca niezwłocznie wprowadzi te 

modyfikacje i przedstawi zmodyfikowaną część Dokumentacji do 

odbioru przez Zamawiającego według zasad opisanych powyżej.  
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14.2.5 Części Dokumentacji odebrane przez Zamawiającego według 

powyższej procedury będą na potrzeby Umowy zwane „Odebraną 

Dokumentacją”. 

14.2.6 Wprowadzenie istotnych zmian w Odebranej Dokumentacji wymaga 

każdorazowo zgody Zamawiającego. Powyższe postanowienia 

stosuje się odpowiednio. 

14.2.7 Odebranie Dokumentacji przez Zamawiającego według procedury 

opisanej powyżej nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy w zakresie obowiązku należytego opracowania 

Dokumentacji zgodnie z Umową.  

14.2.8 Odrzucenie części Dokumentacji lub żądanie wprowadzenia 

modyfikacji może mieć miejsce w razie stwierdzenia przez 

Zamawiającego niezgodności wykonanej Dokumentacji z wymogami 

określonymi w Umowie lub w SIWZ.   

14.2.9 Odbiór Dokumentacji przez Zamawiającego według procedury 

opisanej powyżej stanowi jedynie podstawę wystawienia przez 

Wykonawcę faktury obejmującej odpowiednią część Wynagrodzenia 

i w żadnym wypadku nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy w razie stwierdzenia Wady w Dokumentacji już po jej 

odbiorze.  

14.3 Wymogi techniczne – forma Dokumentacji 

14.3.1 Dokumentacja oraz każda jej część powinna być dostarczona do 

siedziby Zamawiającego w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć, co Wykonawca potwierdzi stosownym 

oświadczeniem w formie pisemnej, w formacie i ilości egzemplarzy 

zgodnymi z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

14.3.2 Niezależnie od powyższego, w związku z obowiązkiem uzyskania 

wymaganych Pozwoleń, Wykonawca będzie przedkładał właściwym 

organom administracji wymagane części Dokumentacji w niezbędnej 

liczbie egzemplarzy sporządzonej na własny koszt. 

14.4 Odbiór projektów wykonawczych oraz pozostałej Dokumentacji 

opracowanej w ramach Etapu wskazanego w art. 4.2.1 ppkt (v) nastąpi nie 

wcześniej niż dwa tygodnie od momentu uzyskania kompletu Pozwoleń 

w ramach Etapu określonego w art. 4.2.1 ppkt (iv) niniejszej Umowy. 
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15 Zmiany Projektowe 

15.1 Uprawnienie Zamawiającego 

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa (w szczególności Pzp), 

Zamawiający może żądać do dnia zakończenia wykonania Przedmiotu 

Zamówienia wprowadzenia zmian i modyfikacji („Zmiana Projektowa”) 

w Odebranej Dokumentacji w tym zmian wynikających ze zmian Wymogów 

Prawa. Za Zmianę Projektową nie jest modyfikacja związana 

z dostosowaniem Dokumentacji do Wymogów Prawa w związku z ich 

zmianą w trakcie realizacji Zamówienia. 

15.2 Zapytanie w sprawie Zmiany Projektowej 

W razie zamiaru Zamawiającego skorzystania z prawa wprowadzenia 

Zmiany Projektowej, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę 

przedstawiając możliwie szczegółowy opis wnioskowanej Zmiany 

Projektowej. W najbliższym możliwym terminie, lecz nie później niż w ciągu 

7 dni od dnia otrzymania wniosku dotyczącego wprowadzenia Zmiany 

Projektowej, Wykonawca dokona analizy proponowanej Zmiany 

Projektowej oraz przekaże Zamawiającemu wyniki tej analizy zawierające 

następujące informacje:  

15.2.1 określenie kwoty, o którą wprowadzenie proponowanej Zmiany 

Projektowej zmniejszy kwotę Wynagrodzenia („Kwota 

Oszczędności”) lub kwoty, o którą wprowadzenie proponowanej 

Zmiany Projektowej zwiększy kwotę Wynagrodzenia („Koszt 

Zmiany”), zgodnie ze sposobem obliczenia określonym w art. 15.3, 

albo potwierdzenie, iż wprowadzenie Zmiany projektowej pozostanie 

bez wpływu na Wynagrodzenie,  

15.2.2 wskazanie wpływu Zmiany Projektowej na realizację Harmonogramu 

(w szczególności określenie ewentualnego opóźnienia zakończenia 

wykonania Umowy), oraz  

15.2.3 wskazanie, czy wnioskowana Zmiana Projektowa jest istotna i czy 

w związku z tym będzie wymagała zmiany Pozwoleń oraz wskazanie 

czy wnioskowana Zmiana Projektowa ma wpływ na funkcjonalność 

Przedsięwzięcia.  

15.3 Sposób obliczenia 

Strony ustalają, iż Kwota Oszczędności lub Koszt Zmiany będą obliczone 

przez Wykonawcę według metod i podstaw obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych określonych w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 

1389).  

15.4 Analiza Zamawiającego 

Po zapoznaniu się z wynikami analizy dokonanej przez Wykonawcę, 

Zamawiający rozważy zasadność wprowadzenia Zmiany Projektowej. Jeśli 

Zamawiający będzie kwestionował wysokość Kwoty Oszczędności, Kosztu 

Zmiany lub opis wpływu wprowadzenia Zmiany Projektowej na termin 

wykonania Umowy (w szczególności wskazany okres opóźnienia), 

Zamawiający przeprowadzi własną analizę w tym zakresie podając 

Wykonawcy oszacowany przez siebie Koszt Oszczędności lub Koszt Zmiany, 

a także ocenę skutków wprowadzenia Zmiany Projektowej na termin 

wykonania Umowy. W razie sporu Strony podejmą rozmowy w dobrej 

wierze w celu osiągnięcia porozumienia. 

15.5 Decyzja w sprawie Zmiany Projektowej 

Po uzgodnieniu przez Strony wysokości Kwoty Oszczędności, Kosztu Zmiany 

oraz wpływu Zmiany Projektowej na termin wykonania Umowy według 

powyższych zasad, Zamawiający podejmie decyzję, co do zasadności 

wprowadzenia Zmiany Projektowej, o czym zawiadomi Wykonawcę. Jeśli 

Zamawiający wyda Wykonawcy polecenie wprowadzenia przedmiotowej 

Zmiany Projektowej, polecenie to będzie wiążące dla Wykonawcy, który 

będzie zobowiązany do wprowadzenia Zmiany Projektowej w Odebranej 

Dokumentacji.  

15.6 Sposób rozliczenia kosztów ustalonych na podstawie art. 15.3 

15.6.1 W razie wprowadzenia Zmiany Projektowej, która będzie skutkować 

zwiększeniem kosztów wynikających z realizacji Umowy, Koszt 

Zmiany zostanie doliczony do części Wynagrodzenia należnego za 

Etap, w ramach którego Zmiana Projektowa zostanie wykonana. Jeśli 

Zmiana Projektowa będzie realizowana w ramach kilku Etapów, Koszt 

Zmiany zostanie doliczony do części Wynagrodzenia należnej za 

każdy z tych Etapów.  

15.6.2 Jeśli natomiast wprowadzenie Zmiany Projektowej skutkować będzie 

zmniejszeniem kosztów wynikających z realizacji Umowy, Kwota 
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Oszczędności zostanie odjęta od części Wynagrodzenia należnej za 

Etap, w ramach, którego Zmiana Projektowa zostanie wprowadzona. 

Jeśli wprowadzenie Zmiany Projektowej będzie realizowane w 

ramach kilku Etapów, Kwota Oszczędności zostanie odjęta od części 

każdego z tych Etapów.  

15.7 Odbiór wykonania 

Zmiany Projektowe podlegają odbiorowi na zasadach określonych w art. 14. 

15.8 Zmiana Pozwoleń 

Jeśli wprowadzenie Zmiany Projektowej będzie wymagało zmiany 

uzyskanych uprzednio Pozwoleń, Wykonawca uzyska decyzje i inne akty 

administracyjne niezbędne do ostatecznego zatwierdzenia takiej zmiany.  

15.9 Korekta Harmonogramu 

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa wprowadzenia Zmiany 

Projektowej może wiązać się z opóźnieniem wykonania Umowy o okres 

ustalony według powyższych zasad. Okres opóźnienia zostanie 

odzwierciedlony w Harmonogramie na podstawie aneksu podpisanego 

przez obydwie Strony.  

15.10 Wady 

Za Zmianę Projektową nie będzie uważane usunięcie Wad stwierdzonych 

w Odebranej Dokumentacji, które powinno być wykonane przez 

Wykonawcę bez względu na dodatkowy koszt. 

 

16 Odpowiedzialność wobec osób trzecich 

16.1 Ochrona przed roszczeniami osób trzecich 

Wykonawca zapewni, ażeby osoby trzecie (w tym m. in. właściciele 

nieruchomości sąsiednich terenu, na którym będzie prowadzona 

Inwestycja, Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców) nie podnosiły jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego z tytułu wykonywania Umowy przez Wykonawcę 

i wyrządzonych im szkód. W razie wytoczenia powództwa przez jakąkolwiek 

taką osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie 

Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie 

niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec 

tej osoby. Jeżeli Zamawiający będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek 
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świadczenie na rzecz osoby trzeciej z winy Wykonawcy, Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu równowartość tego świadczenia oraz wyrówna wszelkie 

inne straty, a w tym zwróci koszty sądowe oraz zasądzone koszty pomocy 

prawnej. Ponadto Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego 

o wszelkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznościach, 

z którymi wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko 

Zamawiającemu. 

 

17 Odpowiedzialność za wady 

17.1 Zasada odpowiedzialności 

Wykonawca niniejszym gwarantuje Zamawiającemu, iż Dokumentacja 

zostanie wykonana prawidłowo, tzn. w pełnej zgodności z postanowieniami 

Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu 

Zamówienia w sposób wolny od wszelkich Wad wejdzie w życie 

w odniesieniu do Dokumentacji z dniem odbioru Dokumentacji przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 14, a wygaśnie z upływem 5 lat od dnia jej 

wejścia w życie („Okres Odpowiedzialności za Wady”). Odpowiedzialność 

Wykonawcy w tym przedmiocie oparta jest na zasadzie ryzyka 

(odpowiedzialność typu gwarancyjnego). 

17.2 Uprawnienia Zamawiającego 

Z zastrzeżeniem okresu wskazanego w art. 17.1, w razie stwierdzenia 

istnienia Wady w Dokumentacji, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

jej usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Niezależnie 

od powyższego, Zamawiający może żądać naprawienia szkody wynikłej ze 

stwierdzonej Wady. 

17.3 Zawiadomienie o Wadzie 

W razie wykrycia Wady Zamawiający powinien zawiadomić o tym na piśmie 

Wykonawcę i przekazać wszystkie posiadane o niej informacje. 

17.4 Wykonanie Zastępcze 

17.4.1 Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie we właściwym terminie (lecz 

w żadnym przypadku nie dłuższym niż 7 dni) prac niezbędnych do 

usunięcia Wady, wówczas Zamawiający może, po zawiadomieniu 

o tym Wykonawcy, usunąć taką Wadę i wyrządzone szkody we 

własnym zakresie. Zamawiającemu będzie przysługiwać takie 
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uprawnienie również w sytuacji, jeśli Wykonawca rozpocznie prace 

naprawcze, lecz je bezzasadnie wstrzyma lub też ich nie ukończy we 

właściwym terminie. Koszty usunięcia Wady oraz wyrządzonej 

szkody zostaną zwrócone Zamawiającemu w całości przez 

Wykonawcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania 

Zamawiającego w tej kwestii. Jeśli Wykonawca nie zwróci tych 

kosztów, Zamawiający będzie uprawniony do kompensacji całości 

poniesionych kosztów poprzez skorzystanie z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy bez konieczności dokonywania 

dodatkowych zawiadomień Wykonawcy. Jeśli kwota uzyskana na 

podstawie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy nie 

zaspokoi roszczenia Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie 

uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

17.4.2 Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy w sytuacji określonej w art. 17.4.1 

także przed przystąpieniem przez Zamawiającego do usunięcia 

Wady w celu uzyskania z góry kwoty niezbędnej do jej usunięcia oraz 

pokrycia wynikającej z niej szkody (Zamawiający określi szacunkowo 

taką kwotę w dobrej wierze). Jeśli koszt usunięcia Wady oraz wartość 

szkody przekroczą wysokość wypłaconej kwoty, w takim przypadku 

Zamawiający będzie uprawniony do domagania się zapłaty 

niedoboru od Wykonawcy. Jeśli natomiast kwota uzyskana przez 

Zamawiającego na podstawie Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy okaże się być wyższa od kwoty rzeczywiście wymaganej do 

usunięcia Wady oraz pokrycia wynikającej z niej szkody, Zamawiający 

przekaże (po wykonaniu prac związanych w usunięciem Wady) 

nadwyżkę Wykonawcy lub - w razie depozytu pieniężnego - dokona 

jej zwrotu na rachunek, na którym depozyt będzie przechowywany.  

17.4.3 Zamawiający może skorzystać z Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy również w celu pobrania kar umownych, 

o których mowa w art. 18.1.2.  

17.5 Inne uprawnienia 

Niezależnie od odpowiedzialności za wady, określonej w art. 17, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady, z zastrzeżeniem, iż 

Strony określają okres ważności odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady 

Dokumentacji na 5 lat począwszy od dnia jej odbioru przez Zamawiającego. 
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18 Kary umowne  

18.1 Kary umowne na rzecz Zamawiającego 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne o charakterze 

niewyłącznym: 

18.1.1 za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z Etapów określonych 

w art. 4.2.1 ppkt (ii)-(iii), chyba że opóźnienie jest spowodowane 

przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy – karę umowną 

w wysokości 0,05% Wynagrodzenia za każdy dzień takiego 

opóźnienia;  

18.1.2 za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z Etapów określonych 

w art. 4.2.1 ppkt (iv)-(v), chyba że opóźnienie jest spowodowane 

przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy – karę umowną 

w wysokości 0,07% Wynagrodzenia za każdy dzień takiego 

opóźnienia;  

18.1.3 za opóźnienie po stronie Wykonawcy w usunięciu Wad 

w Dokumentacji, chyba że opóźnienie jest spowodowane 

przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy – karę umowną 

w wysokości 0,05% Wynagrodzenia, za każdy dzień takiego 

opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie Wady; 

18.1.4 za nieusprawiedliwione ważnymi okolicznościami 

niestawiennictwo na Radzie Technicznej któregokolwiek 

z członków Kluczowego Personelu Wykonawcy – karę umowną 

w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek; 

18.1.5 za nie przystąpienie do wykonywania czynności nadzoru 

autorskiego w terminie 48 godzin od otrzymania wezwania 

Zamawiającego do wykonania takiej czynności – karę umowną 

w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek;  

18.1.6 z tytułu rozwiązania Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po 

stronie Wykonawcy – karę umowną w wysokości 10% 

Wynagrodzenia.  
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18.2 Kary umowne, o których mowa w punkcie 18.1.1. stają się należne 

Zamawiającemu dopiero w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się także 

z wykonaniem Etapu określonego w art. 4.2.1 ppkt (iv) Aktu Umowy. 

18.3 Kara umowna na rzecz Wykonawcy 

Z tytułu rozwiązania Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego – Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% 

Wynagrodzenia z zastrzeżeniem postanowień art. 145 Pzp.  

18.4 Limit kar 

Łączna wysokość kar należnych którejkolwiek ze Stron na podstawie Umowy 

nie przekroczy kwoty stanowiącej 15% Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem art. 

18.5. 

18.5 Roszczenia Stron 

Jeżeli szkoda poniesiona przez Stronę przekroczy wysokość kar umownych 

przewidzianych w Umowie, każda ze Stron ma prawo dochodzenia od 

drugiej Strony odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

19 Ubezpieczenie 

19.1 Obowiązek Wykonawcy 

19.1.1 Wykonawca w trakcie całego okresu wykonania Dokumentacji oraz 

w okresie pierwszych 5 lat od dnia odbioru wszystkich elementów 

Dokumentacji przez Zamawiającego będzie utrzymywał 

ubezpieczenie:  

(i) w zakresie odpowiedzialności zawodowej z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na kwotę 

równą co najmniej wysokości Wynagrodzenia (za jedno 

i wszystkie zdarzenia); 

(ii) w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu śmierci 

i obrażeń ciała, a także z tytułu szkód majątkowych 

wyrządzonych Zamawiającemu oraz osobom trzecim na 

kwotę równą co najmniej wysokości Wynagrodzenia (za jedno 

i wszystkie zdarzenia);  

19.1.2 Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca zawrze inne 

wskazane przez Zamawiającego ubezpieczenie lub podwyższy kwotę 
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istniejącego już ubezpieczenia. Koszty zawarcia nowego 

ubezpieczenia lub podwyższenia kwoty istniejącego ponosi 

Zamawiający. 

19.1.3 Powyższe polisy będą obejmować działania i zaniechania 

Wykonawcy oraz jego pracowników, przedstawicieli, 

Podwykonawców oraz innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę 

w związku z wykonaniem Umowy.  

19.1.4 O ile Strony nie uzgodnią inaczej, powyższe ubezpieczenie będzie 

obowiązywać na podstawie polisy lub polis poddanych prawu 

polskiemu. Treść polisy podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. Ubezpieczenie to będzie dotyczyć wyłącznie 

odpowiedzialności Wykonawcy związanej z wykonaniem Umowy (i 

nie będzie obejmować żadnych innych zleceń realizowanych przez 

Wykonawcę). 

19.1.5 Ubezpieczenie Wykonawcy nie powinno zawierać klauzul istotnie 

wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność 

ubezpieczyciela ponad przeciętną miarę przyjętą w aktualnej 

praktyce rynkowej. 

19.2 Dowód ubezpieczenia 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowód zawarcia 

umowy ubezpieczenia oraz terminowego opłacenia składek.  

19.3 Ubezpieczenie przez Zamawiającego 

Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dowodu ubezpieczenia zgodnego 

z wymogami Umowy, Zamawiający jest uprawiony do zawarcia umowy 

ubezpieczenia we wskazanym wyżej zakresie na koszt Wykonawcy. 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów zawarcia umowy 

ubezpieczenia z Wynagrodzenia. 

 

20 Rozwiązanie Umowy 

20.1 Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego 

20.1.1 W razie wystąpienia następujących okoliczności: 

(i) Wykonawca złoży wniosek o ogłoszenie swej upadłości lub 

wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub 
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w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie 

likwidacyjne; 

(ii) Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu w odpowiednim 

terminie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

w wymaganej formie i treści, a także w przypadku przedłużenia 

okresu realizacji Umowy , jeśli na 14 dni przed upływem okresu 

ważności Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

wniesionego w formie niepieniężnej Wykonawca nie wniesie 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na cały 

wymagany okres (z uwzględnieniem przedłużenia realizacji 

Umowy); 

(iii) Wykonawca nie zapewni ubezpieczenia na czas realizacji 

Umowy w zakresie określonym w Umowie (a naruszenie to nie 

będzie usunięte w ciągu 10 dni od dnia otrzymania 

dodatkowego wezwania wystosowanego przez 

Zamawiającego); 

(iv) Wykonawca nie wprowadzi Zmiany Projektowej pomimo 

otrzymania polecenia Zamawiającego w tym przedmiocie na 

zasadach określonych w art. 15 (a naruszenie to nie będzie 

usunięte w ciągu 10 dni od dnia otrzymania dodatkowego 

wezwania wystosowanego przez Zamawiającego); 

Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. 

20.1.2 Zleceniodawcy przysługuje również prawo rozwiązania Umowy bez 

wyznaczania terminu dodatkowego w razie, gdyby Wykonawca 

dopuścił się proponowania, wręczenia, otrzymania lub ubiegania się 

o jakąkolwiek korzyść materialną w celu wpłynięcia na zachowanie 

lub działanie jakiegokolwiek przedstawiciela publicznego lub innego, 

pośrednio lub bezpośrednio związanego z procesem wyboru lub 

wykonaniem Umowy oraz w przypadku fałszywego przedstawienia 

faktów w celu wpłynięcia na proces wyboru lub wykonania Umowy 

na szkodę Zamawiającego. 

20.2 Rozliczenie Stron 

Z zastrzeżeniem postanowień art. 18, w przypadku odstąpienia od Umowy 

przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania 

części Wynagrodzenia odpowiadającej części Przedmiotu Umowy należycie 
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wykonanej przed odstąpieniem od Umowy, pod warunkiem, iż Wykonawca 

niezwłocznie wyda Zamawiającemu wszystkie wykonane części 

Dokumentacji. Na poczet należnej kwoty Wynagrodzenia zaliczeniu 

podlegają kwoty otrzymane przez Wykonawcę z tego tytułu przed 

odstąpieniem od Umowy. 

 

21 Zmiany Umowy 

21.1 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian postanowień 

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy, zdarzeń następujących przypadkach: 

21.1.1 wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa - 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 

21.1.2 wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych 

w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

21.1.3 zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

(i) stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem 

zachowania niezmienionej wartości wynagrodzenia netto; 

(ii) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

(iii) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

(iv) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez 

Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia; 

21.1.4 wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 4.3 – w zakresie i na 

zasadach określonych w art. 4 niniejszej Umowy; 
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21.1.5 wprowadzenia Zmiany Projektowej – w zakresie i na zasadach 

określonych w art. 15 niniejszej Umowy. 

21.2 W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w art. 21.1.3, skutkujących 

istotną zmianą kosztów wykonania Przedmiotu Zamówienia przez 

Wykonawcę, każda ze Stron, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 

przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej Strony 

o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany 

wysokości wynagrodzenia. Zmiana wysokości Wynagrodzenia 

wprowadzona w wyniku przeprowadzonych negocjacji będzie obowiązywała 

od daty wejścia w życie przepisów prawa skutkujących zmianą kosztów 

wykonania Przedmiotu  Zamówienia. 

21.3 Podstawą do przeprowadzenia negocjacji, o których mowa w art. 21.2, 

będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów 

Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów, o których 

mowa w art. 21.1.3 na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez 

Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przestawienia stosownej 

kalkulacji wraz z dowodami wzrostu kosztów wykonania Przedmiotu 

Zamówienia na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni 

roboczych od otrzymania żądania. W przypadku gdy kalkulacja kosztów oraz 

przedstawione dokumenty Wykonawcy potwierdzą zmianę kosztów 

wykonania Przedmiotu Zamówienia na skutek zmiany przepisów, o których 

mowa w art. 21.1.3, wartość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie 

zwiększona o kwotę odpowiadającej wzrostowi tych kosztów. 

21.4 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu. 

21.5 Nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy zmiany dotyczące: 

21.5.1 adresów; 

21.5.2 numerów telefonów; 

21.5.3 adresów poczty elektronicznej; 

21.5.4 wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w liście 

Personelu Wykonawcy przekazanej Zamawiającemu, stanowiącej 

załącznik nr 5 do Umowy; zmiana ta jest możliwa pod warunkiem 

zaproponowania innych osób spełniających, na dzień składania 

ofert, warunki określone w SIWZ i po uzyskaniu pisemnej akceptacji 

Zamawiającego, której nie odmówi bez uzasadnionej przyczyny. 
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21.6 Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian, o których mowa w art. 

21.5, w zakresie jej dotyczącym, powiadamiając o tym pisemnie drugą 

Stronę, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego 

w przypadku określonym w art. 21.5.4. 

 

22 Postanowienia końcowe 

22.1 Zakaz przeniesienia praw przez Wykonawcę 

Wykonawca nie przeniesie ani w inny sposób nie rozporządzi swoimi 

prawami i obowiązkami wynikającymi z Umowy. 

22.2 Forma korespondencji 

Zawiadomienia, raporty oraz wszelkie inne pisma związane z Umową Strony 

doręczają do rąk własnych, pocztą poleconą lub kurierem za pisemnym 

potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w art. 22.3. 

22.3 Adresy 

Adresy do doręczeń dla Stron są następujące: 

22.3.1 Dla Zamawiającego:  

22.3.2  Dla Wykonawcy:  

W razie zmiany powyższego adresu, dana Strona niezwłocznie zawiadomi 

drugą Stronę o dokonanej zmianie. 

22.4 Forma aneksu 

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

22.5 Prawo właściwe 

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być 

interpretowana.  

22.6 Właściwość sądu 

Spory związane z Umową będzie rozstrzygał polski sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

22.7 Liczba egzemplarzy 

Umowa została sporządzona w ………… jednobrzmiących egzemplarzach: po 

…………. dla każdej ze Stron. 

22.8 Załączniki 
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Integralną część Umowy stanowią załączniki. 

 

 

……………………………………    ……………………………………… 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

Lista załączników 

Załącznik nr 1 - Harmonogram 

Załącznik nr 2 - Harmonogram Płatności 

Załącznik nr 3 - Protokół Zdawczo-Odbiorczy 

Załącznik nr 4 - Nadzór Autorski 

Załącznik nr 5 – Kluczowy Personel Wykonawcy 

Załącznik nr 6 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
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Załącznik nr 1 

Harmonogram 

DO PRZEDSTAWIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
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Załącznik nr 2 

Harmonogram Płatności 

Lp

. 
Etap 

Część Wynagrodzenia 

należnego za wykonanie 

Etapu w % 

1. Koncepcja architektoniczna 0% 

2. 

Wykonanie projektu budowlanego wraz z kompletnym 

wnioskiem i złożeniem wniosku o pozwolenie na 

budowę  

30% 

3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę  10% 

4. 

Wykonanie projektów wykonawczych dla obiektu 

położonego przy ul. Kaczeńce wraz z informacją 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz z 

wykonaniem specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót 

i kosztorysów inwestorskich 

45% 

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego (opcja) 15% 

6. Łącznie 100% 
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Załącznik nr 3 

Protokół Zdawczo-Odbiorczy 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

 

Przekazujący:  Wykonawca –, 

............................................................................................ 

 

Przejmujący:  Zamawiający - __________________________,  

Gdańsk, ul.  

 

 

Przedmiot przekazania – przejęcia: 

 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

 

A. ETAP PIERWSZY 

 

1.  Zgodnie z art. …….. Umowy Wykonawca przekazał Zamawiającemu ...... 

egzemplarzy w/w  części Dokumentacji. 

 

2.  Zgodnie z art…….. Umowy Zamawiający ma 14 (21) dni kalendarzowych na 

zgłoszenie uwag lub zastrzeżeń do przekazywanych niniejszym Protokołem części 

Dokumentacji. 
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Data: ...................... 

 

Wykonawca         Zamawiający 

......................          .............................. 

 

 

 

B. ETAP DRUGI 

 

1. Zamawiający złożył Wykonawcy zawiadomienie o zastrzeżeniach i uwagach w dniu 

....................... i zwrócił otrzymaną Dokumentację do naniesienia poprawek. 

 

 

Data: ..................... 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 

 

........................        ......................... 

 

 

 

 

 

C. ETAP TRZECI 
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1. Wykonawca usunął wskazane wady i braki i przekazuje niniejszym ....... 

egzemplarzy poprawionej części Dokumentacji Zamawiającemu. 

 

Data: ................................... 

 

Wykonawca                           Zamawiający 

 

............................                   ............................... 

 

 

D. ETAP CZWARTY 

 

1*)  Zamawiający odbiera poprawioną część Dokumentacji, co jest 

równoznaczne z przejęciem niniejszym Protokołem.  

 

 Wykonawca oświadcza, że przekazywana niniejszym protokołem 

Dokumentacja  została wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami, oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć 

 

 

 .................................................. 

       (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

2*)  Zamawiający odrzuca otrzymaną cześć Dokumentacji w wersji 

zaproponowanej przez Wykonawcy w całości / części*) z następujących 

przyczyn: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

............................ i zobowiązuje Wykonawcę zgodnie z art………Umowy do 

niezwłocznego przedstawienia nowej / zmodyfikowanej*) Dokumentacji  

 

 

 

 

Gdańsk, dnia ...................................... 

 

 

 

 

PRZEKAZUJĄCY        PRZEJMUJĄCY 
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  (Wykonawca)                                                                                 (Zamawiający) 

 

.................................       ................................ 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 

Nadzór Autorski 

Zasady pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z Umową z dnia …………. 

w okresie realizacji robót  

 

 

Świadczenie przez Wykonawcę usług nadzoru autorskiego w zakresie określonym 

poniżej na podstawie umowy stanowi prawo opcji zastrzeżone na korzyść Zamawiającego.  

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez złożenie 

Wykonawcy pisemnego żądania sprawowania nadzoru autorskiego do upływu 36 

miesięcy od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej objętej przedmiotem 

umowy. Żądanie powinno zostać złożone na co najmniej 7 dni przed planowaną datą 

rozpoczęcia świadczenia nadzoru autorskiego. 

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca 

zobowiązuje się wykonywać nadzór autorski, zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

budowlane. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca projektu zobowiązany będzie 

w szczególności do: 

 

(a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

z dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, 

właściwymi normami oraz wpisami wykonawcy robót budowlanych 

w dzienniku budowy; 

(b) sporządzania rozwiązań projektowych zamiennych lub uzupełniających, 

oraz wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu lub rozwiązań w nim 

zawartych, a powstałych w trakcie realizacji robót; 

(c) koordynowania prac konsultantów i specjalistów zaangażowanych 

w sprawowanie nadzoru autorskiego; 

(d) brania udziału w spotkaniach wykonawców robót z Zamawiającym, których 

celem jest udzielenie wyjaśnień, porad, wskazówek itp. dotyczących realizacji 

robót na wniosek Zamawiającego lub wykonawców robót, za zgodą 

Zamawiającego; 

(e) uzgadniania oraz opiniowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

zgłoszonych przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego za zgodą Zamawiającego; 
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(f) wydawanie opinii w zakresie zgodności z wymogami projektowymi projektów 

warsztatowych; 

(g) udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwa w rozmowach 

handlowych Zamawiającego przy zakupie dostaw inwestorskich; 

(h) wizyty na terenie budowy, co najmniej jeden raz w tygodniu; 

(i) uczestnictwa w odbiorze inwestycji od wykonawców robót; 

(j) udział w obowiązkowych kontrolach prowadzonych przez organy 

administracji; 

(k) uczestnictwa w postępowaniu zmierzającym do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie; 

(l) naniesienia zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej dokonanych 

podczas realizacji, oraz pisemne potwierdzenie tych zmian na oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 57 Prawa budowlanego; 

(m) każdorazowego informowania Zamawiającego o charakterze proponowanej 

zmiany. W przypadku  zmiany istotnej Wykonawca projektu zobowiązany jest 

do opracowania dokumentacji zamiennej oraz uzyskania wszelkich 

niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania zamiennego 

pozwolenia na budowę, w tym przygotowania odpowiedniego wniosku do 

właściwego organu; 

(n) zapewnienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego udziału przedstawicieli 

poszczególnych branż budowlanych, zgodnie z wymaganiami SIWZ; 

(o) w razie konieczności sporządzanie dodatkowych szkiców uszczegółowiających 

przyjęte rozwiązania projektowe;  

(p) ocena wyników badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności 

z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi 

przepisami prawa; 

(q) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych 

o powstałych w trakcie realizacji budowy rozbieżnościach z dokumentacją 

projektową; 

(r) dokonywanie regularnych wpisów w dzienniku budowy; 

(s) dokonywanie stosownych wpisów, adnotacji na rysunkach wchodzących 

w skład dokumentacji projektowej; 
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(t) przygotowanie ekspertyz niezbędnych do prawidłowej realizacji robót 

i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych przedmiotem 

zamówienia, w tym w szczególności (jeśli będzie to konieczne) ekspertyzy 

w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie ich zgodności 

z aktualnymi przepisami, normami itp.; 

(u) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

lub zamiennych, nieobjętych umową zawartą pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą robót budowlanych; 

(v) przygotowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót na roboty dodatkowe lub zamienne, o których 

mowa w punkcie powyżej. 

 

Strony ustalają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 

czynności nadzoru autorskiego będą wykonywane  przez Wykonawcę przez cały okres 

realizacji robót budowlanych w ramach Inwestycji do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie przebudowywanego Obiektu, w tym na każde wezwanie Zamawiającego, nie 

później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania wezwania.  
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Załącznik nr 5 

Kluczowy Personel Wykonawcy 
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Załącznik 6 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 

 


